

Kaliska, 23.09.2024 r.

RR.4125.2.2023.

Opinia nr 2/2024

Komisji Opiniującej ds. realizacji zadań z zakresu oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Kaliska

Na posiedzeniu w dniu 23.09.2024r. Komisja Opiniująca ds. realizacji zadań z zakresu oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Kaliska, w składzie:

1. Justyna Tomana – Przewodniczący,
2. Adrian Sywula- Członek Komisji,
3. Ewelina Beling – Członek Komisji,

zajęła się rozpatrzeniem zmiany wniosku Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach o udzielenie dotacji na „Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki”. W związku z późnym rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na przeprowadzenie w/w prac, a także z uwagi na skomplikowany i czasochłonny charakter zaplanowanych robót, zależny od warunków atmosferycznych oraz zbliżający się okres jesienno-zimowy, w nawiązaniu do pisma Wykonawcy zadania z dnia 19.09.2024r. o przedłużenie terminu wykonania inwestycji, Proboszcz Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach zwrócił się do Gminy Kaliska o zmianę terminu udzielenia dotacji z 2024r. na rok 2025r.

Kościół parafialny wraz z plebanią, cmentarzem i bramą, dwoma odcinkami ogrodzenia, starodrzewiem oraz działką nr 6, na której wymienione obiekty są posadowione, decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr RD.5140.21.2014.AS.10 z dnia 30 stycznia 2015 r wpisany został do rejestru zabytków pod numerem rejestru A-1909 . Jak wskazuje Beneficjent w swoim wniosku o udzielenie dotacji, "dla zabezpieczenia,

zachowania i utrwalenia substancji *zabytku*, jakim jest budynek Kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Piece oraz mając na uwadze konieczność odnowienia, uzupełnienia tynków i okładzin architektonicznych, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, konieczne jest wykonanie prac konserwatorskich i robót przy obiekcie". Ponadto w wyniku przeprowadzonych robót nastąpi poprawa estetyki Kościoła. Zaplanowane i wyżej wymienione prace stanowią nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 840 ze zm.)."

W piśmie o zmianę terminu udzielenia dotacji Proboszcz Parafii w Piecach nadmienia, że z uwagi na fakt późnego rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zaplanowane prace, które nastąpiło dopiero w sierpniu 2024r., a także w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowy i prawdopodobnym brakiem możliwości prowadzenia robót z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, nie jest zalecane, a nawet możliwe wykonanie zaplanowanych robót do końca 2024r. Celem wydłużenia terminu realizacji prac jest uniknięcie późniejszych odspojień i uszkodzeń tynku zewnętrznego położonego na budynku.

Po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem dowodowym w ocenie Komisji, działając na podstawie Uchwały Nr LXXI/569/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Kaliska (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2024r., poz. 86), wniosek w/w Parafii o zmianę terminu udzielenia dotacji jest zasadny i zasługuje na uwzględnienie.

Zadanie „Odnowienie i uzupełnienie tynków oraz okładzin architektonicznych zewnętrznych Kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki” wpisane zostało do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2024-2037, jako zaplanowane do realizacji w 2025r.

Mając na uwadze powyższe, oraz zgodnie ze wskazaną Uchwałą Nr LXXI/569/2023 Rady Gminy Kaliska z dnia 20 grudnia 2023 r., Komisja rekomenduje zmianę terminu i udzielenie dotacji w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych zadania planowanych do poniesienia przez Wnioskodawcę- Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piecach z 2024r. na rok 2025. Zgodnie ze złożonym wnioskiem i jego zmianą finansowanie inwestycji nastąpi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 800.072,00 zł oraz

z budżetu Gminy Kaliska na 2025 r. w wysokości 16.328,00. Łączna wartość inwestycji, to 816.400,00 zł.

Sp. JT

Podpisy członków Komisji:

1. Justyna Tomana – Przewodniczący *Tomana Justyna*
2. Adrian Sywula- Członek Komisji *Sywula Adrian*
3. Ewelina Beling – Członek Komisji *Beling Ewelina*